

## Dodatok č. 2

Zmluvy o dielo zo dňa 01.12.2011

v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.11.2013

uzatvorená v zmysle §536-565 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.

### I. ZMLUVNÉ STRANY

**"OBJEDNÁVATEĽ:**

Štatutárny zástupca:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:      predfinancovanie:  
                                 refundácia:  
IBAN:  
IČO:  
DIČ:  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Obec Trstice**  
JUDr. František Juhos  
OTP Banka Slovensko a.s.  
8473507/5200  
8473507/5200  
SK535200000000008473507  
00306258  
2021197277

a

**ZHOTOVITEĽ:**

**Združenie dodávateľov založené zmluvou o združení zo dňa 15.04.2011, zložené z členov:**

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Zástupca zhotoviteľa oprávnený

jednať v mene zhotoviteľa na stavbe:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

**AVA-stav, s.r.o.**

Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21431/T  
Alexander Gyurkovics, konateľ spoločnosti

Ing. František Kováč, výrobný riaditeľ spoločnosti

Tatra banka, a.s., pobočka Galanta

2627090627/1100

SK0911000000002627090627

43 989 268

2022539596

SK2022539596

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

**Hidépítő Zrt.**

Karikás Frigyes u. 20, 1138 Budapest, Maďarsko

obchodná spoločnosť Zapísaná v Obchodnom registri  
Metropolitného súdu MR, č. zápisu: 01-10-046971

László Sal, generálny riaditeľ

MKB Bank Zrt. Budapesti Fiók

10300002-10534094-48820015

HU3810300002-10534094-48820015

01-10-046971

23165344-2-41

23165344-2-41

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

**IN VEST s.r.o.**

Areál Duslo, objekt č. 21-07, 927 03 Šaľa

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 16346/T

Štatutárny orgán:

Ing. Ivan Khandl, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:

Ing. Dušan Malárik, konateľ spoločnosti

Číslo účtu:

SLSP, a.s., pobočka Šaľa

IBAN:

0201633728/0900

IČO:

SK6909000000000201633728

DIČ:

36 553 671

IČ DPH:

2020191360

SK2020191360

združenie dodávateľov je zastúpené na základe plnej moci Alexandrom Gyurkovicsom, konateľom spoločnosti AVA-stav, s.r.o. (ďalej len „zhotoviteľ“)

#### Preambula

Zmluvé strany sa dohodli na uzatvorenie tohto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 01.12.2011 vznení dodatku č. 1 zo dňa 20.11.2013 z dôvodu zmeny stavebného dozora, p. Štefana Majchera (úmrtie), ktorý vykonával činnosť stavebného dozora do 8.2.2014. Novým stavebným dozorm sa stáva Ing. Marek Majcher a jeho poverený pracovník Ing. Stanislav Štibraný do konca realizácie stavby.

#### II. PREDMET DODATKU

2.1. Predmetom dodatku je:

2.1.1. Zmena stavebného dozora v bode 7.1.1, čl. VII. Podmienky vykonania diela, ktorý sa mení nasledovne:

**"Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora: Ing. Mareka Majchera a ním povereného pracovníka Ing. Stanislava Štibraného".**

#### III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho 4x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

V Trsticiach, dňa 19. 3. 2014

V Galante, dňa 19. 3. 2014

OBJEDNÁVATEĽ:

ZHOTOVITEĽ:



JUDr. František Juhos  
starosta obce

Alexander Gyurkovics  
konateľ spoločnosti AVA-stav, s.r.o.  
splnomocnený koordinátor Združenia dodávateľov

**AVA - stav, s.r.o.**

Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta

IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596