



ROZHODNUTIE

Navrhovateľ, Obec Trstice, zastúpená starostkou obce Mgr. Évou Kacz, podal dňa 28. 09. 2022 žiadosť o vydanie povolenia zmeny vodnej stavby „Obec Trstice – Splašková kanalizácia“ pred jej dokončením.

Na uvedenú stavbu bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia Galanta, Odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva povolenie na uskutočnenie vodnej stavby dňa 18. 01. 2010 pod č. A2010/00328/OV/FV, A2009/01576/OV/FV, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 02. 2010.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61, písm. a) a c) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v súlade s ust. § 68 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods. 1 vodného zákona v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy rozhodol takto:

p o v o ľ u j e z m e n u s t a v b y
„Obec Trstice – Splašková kanalizácia“
pred jej dokončením
pre investora
Obec Trstice
IČO: 00 306 258

v tomto rozsahu:

Mení sa :

Bod D. Všeobecné ustanovenia:

č. 4 Termín ukončenia stavby: **12/2027 (pôvodne 12/2013)**

Ostatné časti rozhodnutia . A2010/00328/OV/FV, A2009/01576/OV/FV zo dňa 18. 01. 2010 zostávajú v platnosti.

POPLATKY :

Poplatok za vydanie tohto rozhodnutia nebol stanovený, nakoľko investor je oslobodený od platenia správnych poplatkov v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy obdržal dňa 28. 09. 2022 žiadosť Obce Trstice, zastúpenej starostkou obce Mgr. Évou Kacz, o povolenie zmeny vodnej stavby pred jej dokončením. Predmetom zmeny stavby pred jej dokončením je iba zmena termínu ukončenia stavby, pôvodný termín 12/2013 sa týmto rozhodnutím mení na nový termín ukončenia stavby – 12/2027.

Tunajší úrad preskúmal predloženú žiadosť a posúdil jej dôvody v súlade s ust. § 68 ods. 2 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov vodoprávneho konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy. Zistil, že predmetným rozhodnutím (zmena termínu dokončenia stavby) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol tunajší úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa doručuje všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou, ktorá bude vyvesená 15 dní na úradnej tabuli obce Trstice.

Za deň doručenia sa považuje posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Timea Okružnicová
vedúca odboru

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené **15 dní** na úradnej tabuli Obce Trstice.

Vyvesené dňa: 12. 10. 2022
(pečiatka, podpis starostky)



Zvesené dňa:
(pečiatka, podpis starostky)